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SPRÁVA O PROJEKTE OP EVS S NÁZVOM „ROZVOJ SYSTÉMU ŠPECIALIZOVANÉHO 
VZDELÁVANIA SUDCOV A JUSTIČNÝCH ZAMESTNANCOV“ 

Projekt s názvom „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ 

(ďalej aj „projekt“) bol podporený Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu 

Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorý Justičná akadémia Slovenskej republiky (ďalej aj 

„akadémia“) začala implementovať v septembri 2017. Zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku bola zmenená celkom sedem krát, z tohto päť krát na žiadosť prijímateľa, teda 

akadémie, a dva razy na základe vlastnej iniciatívy riadiaceho orgánu pre OP EVS. Na základe 

Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku bola doba implementácie 

projektu predĺžená do 30. novembra 2022 a to z dôvodu komplikovanosti a predĺženia procesu 

ťažiskových verejných obstarávaní, na ktorých bola veľká časť projektu postavená v nadväznosti na 

potreby naplnenia merateľných ukazovateľov a sledovaných údajov projektu podľa Opisu projektu. 

Celková výška nenávratného finančného príspevku v rámci projektu bola v priebehu roka 2022 

znížená dva krát, naposledy Dodatkom č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

prostriedku na výslednú sumu 3 834 788,15 €.  

Projekt bol zameraný na modernizáciu a inováciu justičného vzdelávania zavedením tzv. 

špecializované vzdelávania, ktoré rozširuje doteraz uplatňované prístupy k vzdelávaniu justičnej 

obce o rozdelenie cieľovej skupiny do menších skupín podľa špecializácie súdnej agendy, a uplatňuje 

interaktívne vzdelávanie v malých skupinách so zvýšeným zapojením profesionálnych zahraničných 

a domácich lektorov.  

Hlavným cieľom projektu bolo predovšetkým zefektívňovanie súdnych konaní a s tým spojené 

zvyšovanie kvality súdnych rozhodnutí prostredníctvom skvalitnenia vzdelávacích aktivít v systéme 

vzdelávania sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov (justiční čakatelia, právni čakatelia 

prokuratúry, vyšší súdni úradníci, asistenti sudcu Najvyššieho súdu, probační a mediační úradníci, 

súdni tajomníci) a tým zvýšiť vymáhateľnosť práva. V rámci vymedzeného cieľu projektu bola 

akadémia povinná poskytovať nasledujúce osobitné formy špecializovaného vzdelávania pre 

vymenovaných zástupcov cieľovej skupiny: 

 

• Špecializované jednodňové (regionálne) vzdelávacie podujatia v rámci celoživotného 

vzdelávania  

• Špecializované dvojdňové vzdelávacie podujatia v rámci celoživotného vzdelávania 

• Trojdňové špecializované vzdelávacie podujatia v rodinnom práve 

• Prípravné špecializované vzdelávanie justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry 

• Špecializované dvojdňové výročné konferencie 

• Špecializované trojdňové vzdelávacie podujatia v odbornej právnickej terminológii v 

anglickom jazyku 

• Špecializované trojdňové vzdelávacie podujatia v odbornej právnickej terminológii vo 

francúzskom jazyku 

• Päťdňové vzdelávacie podujatia odbornej právnickej terminológie v anglickom jazyku “Letná 

jazyková škola: Anglický jazyk“ 
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• Päťdňové vzdelávacie podujatia odbornej právnej terminológii vo francúzskom jazyku „Letná 

jazyková škola: Francúzsky jazyk“ 

• Odborné jazykové kurzy anglického jazyka 

• Skupinové 5-dňové stáže 

• Individuálne 1-mesačné stáže 

• Individuálne 6-mesačné stáže  

Počas trvania implementácie projektu akadémia uskutočnila všetky typy vyššie uvedených 

vzdelávacích podujatí podľa Opisu projektu.  

Vzdelávanie bolo uskutočňované vo viacerých lokalitách (v sídle akadémie v Pezinku, 

v detašovanom pracovisku akadémie v Omšení, v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky v Omšení a v regionálnych učebniach akadémie na Krajskom súde v Košiciach 

a na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici) tak, aby sa zabezpečila pomerná účasť 

cieľovej skupiny zo všetkých regiónov na Slovensku.  

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie a následne aj z dôvodu plnenia úloh 

subjektu hospodárskej mobilizácie sa podujatia v rokoch 2020 - 2022 sa realizovali prevažne 

dištančnou formou prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM, prezenčne boli podujatia 

realizované v prevádzke Justičnej akadémie v Pezinku a v prevádzke v Omšení a to v obmedzenom 

počte. Nakoľko je jazykové, ale nielen jazykové vzdelávanie, ale aj celoživotné vzdelávanie 

poskytované dištančne v priestoroch súdov a prokuratúr po celom Slovensku tak, aby bolo 

vzdelávanie dostupné pre všetkých zo všetkých miest v potrebnej kvalite a rozsahu, možno 

konštatovať, že počet súdov a prokuratúr, na ktorých sa realizovalo špecializované vzdelávanie, 

presiahol pôvodne plánovaný stav 9 justičných inštitúcií. 

INFORMÁCIE K VZDELÁVACÍM PODUJATIAM 

V roku 2017 Justičná akadémia Slovenskej republiky pripravila a zabezpečila v rámci projektu 

realizáciu celkovo 34 vzdelávacích podujatí a zúčastnilo sa na nich 1 112 účastníkov. V roku 2018 

bolo v rámci projektu zorganizovaných celkovo 75 vzdelávacích podujatí a zúčastnilo sa na nich 

spolu 2 877 účastníkov. V roku 2019 sa uskutočnilo 98 vzdelávacích podujatí vrátane výročnej 

konferencie, na ktorých sa zúčastnilo 3 657 účastníkov. V roku 2020 sa zrealizovalo celkom 

vzdelávacích aktivít a zúčastnilo sa na nich 2 306 účastníkov. V roku 2021 bolo zorganizovaných 127 

vzdelávacích aktivít, vrátane individuálnych mesačných aj skupinových zahraničných stáží 

a ukončených dvoch fáz trojsemestrálnych odborných jazykových kurzov a zúčastnilo sa na nich 

spolu 4 588 účastníkov. V poslednom roku implementácie projektu sa uskutočnilo 129 vzdelávacích 

podujatí za účasti celkom 5 169 účastníkov. 

Spolu bolo počas šiestich rokov implementácie projektu zrealizovaných 529 vzdelávacích podujatí 

podľa Opisu projektu. Z nižšie uvedenej tabuľky je možné badať stúpajúcu tendenciu v počte 

vzdelávacích aktivít, s výnimkou roku 2020, kedy nepriaznivá pandemická situácia a potreba 

adaptácie na novú situáciu spomalila realizovanie vzdelávacích aktivít. V priamej úmernosti 

s nárastom počtu vzdelávacích aktivít je možné badať aj zvyšovanie účasti na špecializovanom 
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vzdelávaní. Uvedené je spojené s poskytovaním vzdelávania dištančnou formou, ktorá je viac 

dostupná pre celú cieľovú skupinu, najmä pre tých záujemcov, ktorým cestovná dostupnosť do miest 

učební bola časovo aj vzdialenostne nevýhodná. V celkovom súčte sa na vzdelávacích podujatiach 

19 709 účastníkov.  

Podrobnosti o počte vzdelávacích podujatí, ich forme a o počte účastníkov z jednotlivých cieľových 

skupín za jednotlivé roky implementácie projektu sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.   

Tabuľka č. 1: 

Prehľad počtu vzdelávacích podujatí podľa jednotlivých typov vzdelávacích aktivít: 

Počet vzdelávacích podujatí za obdobie implementácie projektu 
(od 11.09.2017 do 30.11.2022) 

Typ vzdelávacieho 
podujatia 

Cieľový 
počet 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

Rok 
2022 

Spolu 
Percentuálne 

naplnenie 
zámeru 

Jednodňové 
(regionálne) 
vzdelávacie podujatia 

60 18 25 21 18 28 46 156 260,00% 

Dvojdňové 
špecializované 
vzdelávanie  

139 7 25 44 25 36 26 163 117,27% 

Špecializované 
vzdelávacie podujatia v 
rodinnom práve  

60 5 16 17 15 8 0 61 101,67% 

Štvordňové 
špecializované 
prípravné vzdelávanie  

23 4 9 11 1 0 0 25 108,70% 

Výročné dvojdňové 
konferencie 

4 0 0 1 0 0 0 1 25,00% 

Odborné jazykové 
kurzy (3 semestre) 

50 0 0 0 0 39 22 61 122,00% 

Špecializované 
trojdňové vzdelávanie v 
AJ   

7 0 0 2 1 3 1 7 100,00% 

Päťdňové vzdelávacie 
podujatia v AJ 

4 0 0 0 2 2 0 4 100,00% 

Špecializované 
trojdňové vzdelávanie 
vo FJ  

7 0 0 0 0 1 2 3 42,86% 

Päťdňové vzdelávacie 
podujatia vo FJ  

4 0 0 0 1 1 1 3 75,00% 

Skupinové 5 dňové 
zahraničné stáže 

10 0 0 2 1 0 6 9 90,00% 

Individuálne 1-mesačné 
zahraničné stáže 

32 0 0 0 2 9 21 32 100,00% 

Individuálne 6-mesačné 
zahraničné stáže 

4 0 0 0 0 0 4 4 100,00% 

SPOLU 404 34 75 98 66 127 129 529 130,94% 
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Tabuľka č. 2: 

Prehľad počtu účastníkov podľa jednotlivých typov vzdelávacích aktivít:  

 

Počet účastníkov vzdelávacích podujatí za obdobie implementácie projektu 
(od 11.09.2017 do 30.11.2022) 

Typ vzdelávacieho 
podujatia 

Cieľový 
počet 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

Rok 
2022 

Spolu 
Percentuálne 

naplnenie 
zámeru 

Jednodňové 
(regionálne) 
vzdelávacie podujatia 

2400 696 1251 1165 703 1511 2578 7904 329,33 % 

Dvojdňové 
špecializované 
vzdelávanie 

5560 245 1079 1756 1189 2521 2160 8950 160,97 % 

Špecializované 
vzdelávacie podujatia v 
rodinnom práve 

600 40 143 185 201 95 0 664 110,67 % 

Štvordňové 
špecializované 
prípravné vzdelávanie 

920 131 404 371 56 0 0 962 104,57 % 

Výročné dvojdňové 
konferencie 

320 0 0 81 0 0 0 81 25,31% 

Odborné jazykové 
kurzy (3 semestre) 

944 0 0 0 0 250 198 448 47,46% 

Špecializované 
trojdňové vzdelávanie v 
AJ 

280 0 0 60 39 91 39 229 81,79% 

Päťdňové vzdelávacie 
podujatia v AJ 

160 0 0 0 80 73 0 153 95,63% 

Špecializované 
trojdňové vzdelávanie 
vo FJ 

140 0 0 0 0 21 32 53 37,86% 

Päťdňové vzdelávacie 
podujatia vo FJ 

80 0 0 0 16 17 17 50 62,50% 

Skupinové 5 dňové 
zahraničné stáže 

200 0 0 39 20 0 120 179 89,50% 

Individuálne 1-mesačné 
zahraničné stáže 

32 0 0 0 2 9 21 32 100,00% 

Individuálne 6-mesačné 
zahraničné stáže 

4 0 0 0 0 0 4 4 100,00% 

SPOLU 11640 1112 2877 3657 2306 4588 5169 19709 169,32% 

 

Tabuľka č. 3: 

Prehľad počtu účastníkov podľa cieľovej skupiny:  

* Poznámka: Pre potreby vykazovania merateľných ukazovateľov projektu každý účastník / sudca 

bol pre potreby vykazovania kumulatívnej hodnoty vykazovaný len raz, teda bez ohľadu na počet 

vzdelávacích podujatí, na ktorých sa počas implementácie projektu zúčastnil, a to či už v kontexte 

samotnej účasti, ale aj v kontexte jeho úspešnosti / získania kvalifikácie na podujatí, aby 

nedochádzalo k duplicitám. Výsledný počet uvedený pre potreby vykazovania merateľných 
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ukazovateľov sa teda líši od celkového počtu účastníkov vzdelávacích podujatí. 

 

Prehľad počtu účastníkov za obdobie implementácie projektu 
(od 11.09.2017 do 30.11.2022) 

CIEĽOVÁ SKUPINA 
rok 

2017 
rok 

2018 
rok 

2019 
Rok 

2020 
Rok 

2021 
Rok 
2022 

SPOLU 

sudca 384 1054 1149 721 1345 1267 5918 

prokurátor 223 460 422 164 390 769 2428 

vyšší súdny úradník 239 958 1635 1217 2369 2792 9210 

justičný čakateľ / odborný 
justičný stážista 

37 38 41 18 29 27 190 

asistent sudcu NS SR / 
asistent sudcu NSS SR 

66 203 231 108 335 260 1203 

právny čakateľ 
prokuratúry / asistent 
prokurátora 

78 164 167 78 120 54 661 

súdny tajomník 85 0 0 0 0 0 85 

iná forma (účastníci 
konferencie) 

0 0 12 0 0 0 12 

POČET ÚČASTNÍKOV 1112  2877 3657  2306  4588  5169  19709  

 

Merateľné ukazovatele úspešnosti projektu 

V zmysle Opisu projektu bola akadémia povinná počas implementácie projektu sledovať nižšie 

uvedené merateľné ukazovatele, ktoré určovali vecnú úspešnosť projektu, rovnako však mali dopad 

aj na úspešnosť prioritnej osi prioritnej osi č. 2 „Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť 

práva“ a na celkovú úspešnosť operačného programu, v rámci ktorého bol projekt implementovaný. 

 

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE  

Merateľný ukazovateľ – názov 
Plánovaná 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 

Percentuálne 

naplnenie 

Čas potrebný na vybavenie veci v oblasti konkurzu na 
podporených súdoch, ktorých sudcovia sa zúčastnili 
vzdelávacích činností v oblasti konkurzného konania a 
obchodného práva 

1 140 0 0 % 

Počet osôb zapojených do vzdelávania 3 600 3 293 91,47 % 

Počet sudcov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacích činností 1 200 1 067 88,92 % 

Počet sudcov, ktorí získali kvalifikáciu 1 200 1 037 86,42 % 

Počet súdov, ktorých sudcovia sa zúčastnili vzdelávacích 
činností v oblasti konkurzného konania a obchodného práva 

11 43 390,91 % 

Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít 2 800 3 242 115,79 % 

Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa 
na  vzdelávanie 

1 1 100 % 

Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných 
vzdelávacích aktivít 

404 529 130,94 % 

Naplnenie merateľných ukazovateľov v percentuálnom vyjadrení – priemer spolu 126 % 
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Celkové naplnenie merateľných ukazovateľov a to aj pri jednom ukazovateli s vykazovanou nulovou 

hodnotou je 126 %, čo presahuje pôvodne stanovené hodnoty.  

Iné údaje na úrovni projektu podľa Vyzvania 

Vo vzťahu k zabezpečeniu hlavného cieľu projektu bolo potrebné zvýšiť aj počet lektorov, ktorí 

poskytujú špecializované vzdelávanie. Osobitne bol sledovaný údaj o zapojení zahraničných lektorov 

do vzdelávacieho procesu na akadémii. Za celé obdobie implementácie projektu sa uskutočnilo 

celkom 214 podujatí v špecializovaných a interdisciplinárnych oblastiach s medzinárodným a 

európskym prvkom, resp. s využitím zahraničných lektorov. Cieľová hodnota podľa Opisu projektu 

bola 165 vzdelávacích podujatí, teda celkovo ide o plnenie na úrovni takmer 130 %.  

Okrem uvedeného sa malo špecializované vzdelávanie, najmä to jazykové, realizovať v priestoroch 

9 súdov (8 krajských súdov a Najvyšší súd). V tomto prípade mala pandemická situácia a zmena 

prezenčnej formy na dištančnú formu pozitívny vplyv na plnenie tohto osobitného ukazovateľa. 

Vzhľadom na to, že online forma je v súčasnosti dostupná na všetkých súdoch a prokuratúrach 

a nedotýka sa iba jazykového vzdelávania, ale aj podujatí celoživotného vzdelávania, je možné 

konštatovať, že sledovaný údaj o počte súdov a prokuratúr, na ktorých sa realizuje vzdelávanie, 

presiahol pôvodne plánovaný stav 9 justičných inštitúcií v oveľa väčšom rozsahu, než bolo možné 

pri podávaní projektu predpokladať. 

Informácie k Mediatéke 

Na základe vyššie uvedených merateľných ukazovateľov bolo v zmysle Opisu projektu potrebné 

vyvinúť produkt, ktorý zabezpečí dostupnosť vybraných tém špecializovaného vzdelávania 

kedykoľvek a kdekoľvek. Mediatéka je v súčasnosti naplnená obsahom 165 zazmluvnených audio 

a video nahrávok zo vzdelávacích podujatí a v tejto podobe podporuje vzdelávanie najmä 

zabezpečením nepretržitého online obsahu, syláb, nahrávok a videí vybraných vzdelávacích 

podujatí. Aktivity Mediatéky súvisia so zabezpečením technicko-materiálnej infraštruktúry 

potrebnej pre vzdelávanie v takom rozsahu, v akom si to vyžaduje aj rozsah a obsah poskytovaných 

vzdelávacích aktivít, s cieľom rozšíriť, prehĺbiť a zdokonaliť si nadobudnuté vedomosti. Jedná sa 

konkrétne o vytvorenie užívateľského rozhrania a jeho podpora počas implementácie projektu, 

prenájom servera, tvorba video a audio nahrávok zo vzdelávacích podujatí a ďalších elektronických 

dokumentov online. Skutočnosť, že akadémia aj naďalej zabezpečuje nahrávky z vybraných podujatí,  

podporuje tým efektívnosť vzdelávania a aj udržateľnosť projektu. 

INFORMÁCIE K ČERPANIU NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Celková výška nenávratného finančného príspevku v rámci projektu OP EVS predstavuje po všetkých 

úpravách sumu 3 834 788,15 €. V rámci alokovaných financií akadémia hradila náklady na 

personálne výdavky pre administratívny personál a pre odborný personál, ďalej boli z nenávratného 

finančného príspevku hradené náklady na bežné výdavky na zabezpečovanie vyššie popísaného 

vzdelávacieho procesu (strava, občerstvenie, cestovné) a na nákup tovarov a služieb, ktoré so 

špecializovaním vzdelávaním bezprostredne súvisia.    
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Celkové čerpanie projektu je v sume 3 375 883,30 €, čo predstavuje 88,03 % z výšky nenávratného 

finančného príspevku.  

Podrobnosti k jednotlivým výdavkom sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 

Tabuľka č. 1: Náklady spojené s personálnym zabezpečením projektových aktivít  

PERSONÁLNE VÝDAVKY 

Druh výdavku Suma 

Nepriame výdavky (administratívni zamestnanci) 318 783,58 € 

Priame výdavky (odborní zamestnanci) 220 760,32 € 

Lektori slovenskí 198 137,66 € 

Lektori zahraniční 40 500,00 € 

SPOLU 778 181,56 € 

 

Tabuľka č. 2: Bežné náklady spojené s realizáciou vzdelávacích podujatí v učebniach JA SR 

BEŽNÉ NÁKLADY NA VZDELÁVACIE PODUJATIA 

Druh výdavku Suma 

Občerstvenie pre účastníkov 11 242,50 € 

Strava pre účastníkov 56 744,50 € 

Cestovné náhrady lektorov (strava, cestovné), 
náklady na hospitácie (odborní garanti, 
projektový manažér) 

4 083,98 € 

SPOLU 72 070,98 € 

 

Tabuľka č. 3: Náklady na vzdelávacie podujatia zabezpečené na základe výsledkov verejných 

obstarávaní a zmlúv o poskytovaní služieb 

NÁKLADY NA VZDELÁVACIE PODUJATIA  
REALIZOVANÉ NA ZÁKLADE ZMLÚV S EXTERNÝM DODÁVATEĽOM 

Druh výdavku Suma 

Jazykové vzdelávacie aktivity 917 775,00 € 

Externá jazyková skúška TOLES 30 519,29 € 

Odborné zahraničné stáže 1 112 702,77 € 

Výročná konferencia 5 100,00 € 

SPOLU 2 066  097,06 € 
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Tabuľka č. 4: Náklady na zabezpečenie fungovania Mediatéky a jej obsahu zabezpečené na základe 

výsledkov verejných obstarávaní a zmlúv o poskytovaní služieb 

 NÁKLADY SPOJENÉ S FUNGOVANÍM MEDIATÉKY 

Druh výdavku Suma 

Vytvorenie užívateľského rozhrania 47 808,14 € 

Náklady spojené s prevádzkovaním mediatéky 
(prenájom úložného priestoru a užívateľská 
podpora) 

143 213,18 € 

Tvorba video a audio nahrávok 131 766,00 € 

SPOLU 322 787,32 € 

 

Tabuľka č. 5: Náklady na zabezpečenie ostatných tovarov a služieb spojených s realizáciou 

vzdelávacích podujatí a podpore informovanosti  

 OSTATNÉ VÝDAVKY SPOJENÉ S REALIZÁCIOU PROJEKTU 

Druh výdavku Suma 

Reklamné a propagačné predmety 6 804,00 € 

IT vybavenie 6 321,68 € 

Nábytok (stoly a stoličky) 24 102,00 € 

Zborník z konferencie 1 440,00 € 

Tlačené knižné publikácie 16 004,75 € 

Elektronické knižné publikácie 43 746,00 € 

Učebné pomôcky (pracovný balíček) 29 499,19 € 

Učebný materiál 8 828,76 € 

SPOLU 136 746,38 € 

 

Čerpanie finančných prostriedkov bolo do veľkej miery ovplyvnený spustením ťažiskových aktivít až 

koncom roka 2019, neskôr vplyvom obmedzení spojených s ochranou zdravia počas pandemických 

rokov 2020 a 2021. Napriek uvedenému spomaleniu čerpania počas uvedeného obdobia, celkové 

čerpanie finančných prostriedkov nemalo dopad na plnenie hodnôt merateľných ukazovateľov 

relevantných pre projekt OP EVS ani na ďalšie sledované údaje podľa projektového zámeru. 

Vzhľadom na skutočnosť, že celkové plnenie merateľných ukazovateľov v priemere presahuje 100 

%, je možné povedať, že aj napriek nižšiemu čerpaniu finančných prostriedkov, bol projekt úspešný 

a jeho udržateľnosť bude možné bez problémov preukazovať. 


